



Mejores prácticas para el monitoreo y evaluación de la transformación digital

Conoce las buenas prácticas para el monitoreo y evaluación del proceso de transformación digital, retomadas de la obra de Herbert (2017) y su amplia experiencia en diversas organizaciones.




Recuerda que el primer paso para monitorear y evaluar procesos de transformación digital es definir los objetivos del proceso, los cuales pueden relacionarse con aspectos como el progreso de la implementación, el impacto del proyecto o la satisfacción de los *stakeholders*.

Una de las mejores prácticas al **establecer objetivos de monitoreo y evaluación**, relacionados con la eficacia y la efectividad de las iniciativas digitales, consiste en **formular objetivos SMART**, es decir, objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Esto proporciona claridad y dirección para realizar una evaluación más precisa del progreso de la transformación digital.

Aunado a ello, recuerda que los **objetivos de la transformación digital siempre deben estar alineados a los objetivos organizacionales**, contribuyendo significativamente a la visión y misión de la organización. Con esto se garantiza que cada paso dado de la transformación digital tenga un propósito claro y contribuya al éxito general de la empresa.

Otra buena práctica es **desglosar los objetivos en metas intermedias** más pequeñas y alcanzables. Esto facilita el seguimiento y la evaluación progresiva, proporcionando hitos claros para realizar ajustes ágiles, en caso de ser necesario.

A partir de ello, para cada objetivo se deben **establecer KPI** que permitan medir su logro, ya que estos proporcionan métricas tangibles que facilitan la evaluación y la identificación de áreas de mejora. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la eficiencia



operativa un 25 % en los próximos seis meses, el KPI podría ser la reducción del tiempo de procesamiento de procesos u operaciones clave.

Entonces, al definir objetivos específicos para el monitoreo y evaluación del progreso del proyecto, se debe considerar la revisión periódica de los KPI, la identificación de desviaciones y su corrección oportuna.

Otra buena práctica es **programar revisiones regulares de los objetivos del proceso y realizar ajustes** cuando sea necesario. Esto garantiza la relevancia y pertinencia de los objetivos, contribuyendo así al éxito de la transformación digital en un entorno digital empresarial en constante cambio.



También se sugiere tener en cuenta factores humanos y culturales al establecer objetivos, ya que esto ayudará a que los objetivos sean comprensibles y aceptables para todos los miembros del equipo.

Respecto a los **Indicadores Clave de Desempeño (KPI)**, una buena práctica consiste en seleccionarlos considerando factores como los objetivos del proyecto, los datos disponibles, los *stakeholders*, esto incluye desde el equipo interno hasta los clientes y proveedores. Y, sobre todo, el contexto del negocio y la industria, debido a que los KPI pueden funcionar en un sector, mientras que en otro no. Por otro lado, se debe **asegurar que los KPI sean cuantificables y medibles**, a partir de definir métricas claras con valores numéricos que reflejen el rendimiento. Esto facilitará el seguimiento al progreso y permitirá realizar comparaciones objetivas en diferentes puntos de la transformación digital.

También se recomienda **establecer metas realistas y alcanzables para cada KPI**. Esto permite evaluar adecuadamente el progreso y ayudará a mantener la motivación del equipo, a la vez que se identifican desafíos y se generan estrategias para resolverlos.

Asimismo, se deben incorporar tanto los KPI de resultado como los KPI de proceso; los primeros miden los objetivos finales, mientras que los segundos evalúan la eficacia de los procesos para alcanzar esos objetivos.



Esta combinación proporciona una visión completa y sirve para identificar áreas que requieren mejoras.

Por último, y no menos importante, la **frecuencia de monitoreo y evaluación** debe ser adecuada para el proyecto y los objetivos establecidos. En general, se recomienda realizar monitoreos periódicos, pero también se pueden realizar evaluaciones más profundas en determinados momentos. Los monitoreos periódicos pueden ser mensual, trimestral o semestralmente, mientras que las evaluaciones más profundas pueden realizarse anualmente o cada dos años.


En ese sentido, se debe tener en cuenta que algunos indicadores pueden requerir seguimiento en tiempo real, mientras que otros pueden evaluarse trimestral o anualmente. Por lo que es necesario definir la frecuencia de medición de cada KPI de manera adecuada.



Esto se combina con la necesidad de flexibilidad para ajustar los KPI cuando sea necesario, debido a que la transformación digital es un proceso dinámico y los KPI deben adaptarse a medida que evolucionan las circunstancias del proceso.

De manera muy breve, se mencionarán algunas recomendaciones para determinar la frecuencia de monitoreo y evaluación de las iniciativas de transformación digital:


- 01 Ajusta la frecuencia de monitoreo según la magnitud y complejidad del proyecto.
- 02 Implementa sistemas de monitoreo en tiempo real para áreas de alto riesgo, abordando sus problemas y desviaciones de manera inmediata.
- 03 Realiza evaluaciones detalladas en momentos cruciales del proyecto.
- 04 Incluye la retroalimentación de los *stakeholders*, retomando sus perspectivas de percepción y aceptación de la transformación digital.
- 05 Flexibiliza la frecuencia de monitoreo con base en resultados anteriores y según la situación actual del proyecto. Si el proyecto progresa sin problemas significativos, considera una frecuencia menor.



Reflexiones finales



¿Qué buenas prácticas aquí presentadas se podrían realizar en tu empresa u organización?, ¿qué otras agregarías?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.